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Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, B1STECI-l teknolojik dönüşüm programının Pay Piyasası'nı içeren ilk fazı
kapsamında İşlem Sistemi, Veri Yayın Sistemi, Gözetim Sistemi, Endeks Hesaplama Sistemi,
İşlem Sonrası Sistemleri ile Operasyonel Veri Tabanıarı ve Raporlama Altyapısı başarılı bir
şekilde devreye alınmış olup ikinci aşamada Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOp)
BıSTECH Sistemleri üzerine taşınması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu çerçevede BISTECI-l Sistemi üzerinde VİOP'ta takas ve risk yönetimi de dahilolmak
üzere piyasa işleyiş kurallarında planlanan değişiklikler ve teknolojik farklılıklar ile proje
takvim i hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenerek üyelerimiz, veri yayın kuruluşları
(VYK) ve yazılım şirketleri bilgilendirilmiş olup, üyelerimize yönelik olarak Takas
Terminali (CW) ve Temsilci Terminali (TW) eğitimleri düzenlenmiştir.

Ayrıca, paydaşlarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için Pay Piyasası ve VİOP'un
birlikte test edilebildiği B1STECH Faz 2 serbest test ortamları 15106/2016 tarihi itibarıyla
üyelerimizin ve VYK' ların kullanımına açılmıştır. İşlem Öncesi Risk Yönetimi (PTRM)
uygulamasının vİop için özel olarak geliştirilen yeni versiyonu bu ortamda 27/09/2016 tarihi
itibarıyla devreye alınmış, vİop için hazırlanan gün sonu raporlarının da 30109/2016
itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır.

Serbest test ortamına ilave olarak üyelerimizin ve VYK'ların BISTECH sistemine geçiş için
yaptıkları hazırlıkları planlı ve gerçek ortama (prod) benzer bir ortamda test edebilmeleri
amacıyla B1STECH Faz 2 pROVA ortamı hazırlanmıştır. Uçtan uca bütün BISTECH
sistemlerinin yer aldığı bu ortamda tüm paydaşların katılımıyla canlıya geçiş provaları
yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda vİop ve Pay Piyasası'nda oluşabilecek tüm senaryolar
test edilebilecektir.

B1STECH Faz 2 pROVA ortamı, 8/10/2016 ile 7/02/2017 tarihleri arasında açık tutularak, bu
iki tarih arasında aşağıda belirtilecek günlerde canlıya geçiş provaları yapılması
planlanmaktadır. Gerçekleşen işlemlere ait T+i düzeitme ve Takas operasyonları yine
pROVA ortamına bağlı CW uygulamaları üzerinden yapılacaktır. Provalara katılan VYK'lar
bu ortamda oluşan verileri eş zamanlı olarak alabilecektir. Provaların yapıldığı gün sonlarında
piyasalara ait operasyonel raporlar (emir ve işlem defterleri vb.) PROV A ortamına ait
CONNECT-VERDA (Veri Dağıtım) sistemi üzerinden yayımlanacak ve ilgili dosyalara
manuel veya VERDA APı üzerinden erişilebilecektir.
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Provalar sırasında BISTECH Faz 2 PROV A ortamına mevcut Uzaktan Erişim Ağı (UEA) ve
Co-Location üzerinden bağlantı sağlanabilecektir. Ayrıca VPN ile internet üzerinden erişim
mümkün olacaktır.

Provaların başarıyla gerçekleştirilebilmesi ıçın 18/08/20 i6 tarih ve 70 sayılı "BISTECH -
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki Yeni İşleyiş Esasları" duyurusu, 18/08/2016 tarih ve
i300 sayılı Takasbank Genel Mektubunda belirtilen
https://duyuru.takasbank.com.tr/ adresindeki bilgilendirme dokümanları ile daha sonra
yayımlanacak olan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının B1STECH sistemi üzerinde
Canlıya Geçiş Provaları Teknik Bilgi Dokümanı" ve "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının
B1STECH sistemi üzerinde Canlıya Geçiş Provaları Senaryo Dokümanı"nda yer alan
bilgilerin dikkate alınması ve birlikte değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Canlıya geçiş
provalarına katılım için gereken bağlantı bilgileri, zaman planlamaları (tüm seans saatleri),
CONNECT-VERDA ortamına erişim bilgileri ve prova senaryoları yayımlanacak olan bu
dokümanlarda yer alacaktır.

Canlıya geçiş provaları 8/10/2016 Cumartesi sabahı tüm sistemlerin normal bir çalışma günü
(iş günü) olarak açılması ile başlayacaktır. Sistemlerin üzerinde 7/10/20 i6 gün başı prod
verisi olacak ancak işlem günü 8/10/20 i6 Cumartesi olacaktır. 8 Ekim Cumartesi yaşanacak T
işlem gününden (T+0) sonra iO Ekim Pazartesi günü T+ i, i5 Ekim Cumartesi günü T+2
olacak şekilde günler ilerletilecektir.

Örnek (I. PROVA) :

Pay Piyasası 'nda 8 Ekim Cumartesi günü yapılan işlemlerin takası LS Ekim Cumartesi günü,
iO Ekim Pazartesi günü yapılacak işlemlerin takası da i7 Ekim Pazartesi günü, vİoP
Piyasası 'nda da 8 Ekim Cumartesi günü yapılan işlemlerin takası iO Ekim Pazartesi günü, 10
Ekim Pazartesi günü yapılacak işlemlerin takası da LS Ekim Cumartesi günü yapılacaktır.
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BISTECH Faz 2 PROVA ortamına gerçek (prod) ortamdaki veriler aşağıdaki tabloda
belirtildiği üzere iki haftada bir aktarılacaktır. Tablodan da anlaşılacağı gibi canlıya geçiş
provaları ikişer haftalık periyotlarla düzenlenecek olup her periyotta en az 3 en fazla da iO
günlük testler planlanmıştır.



BISTECH Faz 2 Sistemi Canhya Geçiş Provaları Test Planı

2. PROVA (Cumartesi)
10 2016 - 3 10 2016

ıı Ekim gün ba~ıProd verlslvle
ba~lanaca\(tı,
22 Ekim (T+O)
24 Ekım (T+1,T+O)
29 Ekim TatillT~t VapılRlilyacalt.tırl

31 Ekım (T+2,T+1,T+O)

3. PROVA (Cumartesi)
051 2016-171 2016

4 Kclsım gun ba~ı Prod
••.erısıyle başlanacdktır

5 Kasım (T+O)
7 Kasım (T +ı,T +O)
UKasım (T+2,T+1,T+O)
14Kasım (T+2,T+1,T+O)
ISKasım (T+2,T+1,T+O)
16 Kasım (T+2,T+1,T+O)
17 Kasım (T+2,T+1,T+O)

4. PROVA (Cumartesi)
19 11/2016- O 1 2016

18 Kasım gun baŞı Prod
"erisıyl~ başlanaeaın.r
19 Kasım (T+O)
21 Kasım (T +1, T+0)
22 Kasım (T+2.T+1,T+O)
23 Kasım (T+2.T+1,T+O)
24 Kasım (T+2.T+1,T+O)
26 Kasım (T+2.T+1,T+O)
2B Kasım (T+2.T+1,T+O)
29 Kasım (T+2,T+1,T+O)
30 Kasım (T+2.T+1.T+O)
1 Aralık (T+2.T+1,T+O)

5. PROVA (Pazar)
041 2016 - 15 1 2016

3 Aralık gün başı Prod
verısiyle başlanacaktır

4Aralık (T+O)
SAraiık (T+1.T+O)
6Aralık (T+2,T+l.T+O)
7 Aralık (T+2,T+l,T+O)
BAralık (T+ı,T+l.T+O)
10Aralık (T+2,T+l,T+O)
12Aralık (T+2,T+1.T+O)
BAralık (T+2,T+l,T+O)
14Aralık (T+2.T+l,T+O)
15Aralık (T+2,T+l,T+O)

17 Aralık 2016 - 13 ocak 2017

Tesl yapılmayacaktır

15Ocak (T+OL
16Ocak (T+1,T+O)
17Ocak (T+2.T+l,T+O)
ıBOcak (T+2,T+l,T+O)
19Ocak (T+2,T+l.T+O)
21Ocak (T+2,T+l.T+O)
B Ocak (T+2,T+l,T+O)
24Ocak (T+2,T+l,T+O)
ısOcak (T+2,T+1,T+O)
26 Ocak (T+2,T+1,T+O)

7. PROVA (Cumartesi)
2 01 2017 - 07 02/2017

27 Ocak gün başı Prod verisıyle
bdşlanacaktır

2B Ocak (T+O)
30 Ocak (T+l,T+O)
31 Ocak (T+2,T+l,T+O)
1Şubat (T+2,T+l,T+O)
2 Şubat (T+2,T+l.T+O)
4 Şubat (T+2.T+l,T+O)
6Şubat (T+2,T+l,T+O)
7 Şubat (T+ı,T+l,T+O)

Birinci canlıya geçiş provasına (8/10/2016) üyelerin ve VYK'ların hazırlık durumlarına göre
katılımı çok önem arz etmekte olup ikinci geçiş provasından (22/10/2016) itibaren tüm
provalara katılım zorunludur.

Konuyla ilgili her türlü soru ve sorun için bistechsupport autoticket@borsaistanbul.com e-posta
adresi üzerinden destek alabilirsiniz,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

SaygılarımızIa,
.'

Ahmet YILMAZ
Denetim ve Gözetim Kurulu Başkarıı
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